

SEANCE DU
15 SEPTEMBRE 2022

RAPPORT N° VI-5
22SGADB0105

Nombre de conseillers en exercice :
25

Nombre de conseillers présents :
21

Date de convocation :
9 septembre 2022

Date d'affichage :
16 septembre 2022

OBJET:
**Montchanin - Voie verte sur rails -
Création d'une piste cyclable -
Autorisation de signature d'une
modification n° 1 au marché
21056PAP**

**Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote:** 25

**Nombre de Conseillers ayant voté
pour :** 25

**Nombre de Conseillers ayant voté
contre :** 0

**Nombre de Conseillers s'étant
abstenus :** 0

Nombre de Conseillers :

- ayant donné pouvoir : 4
- n'ayant pas donné pouvoir : 0

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 15 septembre à quatorze heures trente le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance Château de la Verrerie (salle à manger) - 71200 LE CREUSOT , sous la présidence de **M. David MARTI, vice-président.**

ETAIENT PRESENTS :

Mme Isabelle LOUIS - M. Jérémy PINTO - Mme Monique LODDO - M. Guy SOUVIGNY - Mme Montserrat REYES - M. Philippe PIGEAU - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Cyril GOMET - Mme Frédérique LEMOINE - M. Daniel MEUNIER - M. Jean-François JAUNET

VICE-PRESIDENTS

Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Sébastien GANE - M. Jean-Paul LUARD - M. Roger BURTIN - M. Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD -

CONSEILLERS DELEGUES

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. VERNOCHE (pouvoir à M. LUARD)
M. FRIZOT (pouvoir à Mme LEMOINE)
M. FREDON (pouvoir à M. JAUNET)
M. GRONFIER (pouvoir à M. SOUVIGNY)

SECRETAIRE DE SEANCE :

Bernard DURAND



Le BUREAU de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES,

Compétent en application de la délibération du conseil de communauté en date du 16 juillet 2020, devenue exécutoire le 18 juillet 2020, donnant délégation de compétences au bureau et au président, conformément à l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 22SGADB0026 du bureau communautaire du 10 mars 2022 autorisant la signature d'un marché à procédure adaptée pour les travaux d'aménagement de la Voire Verte sur rails à Montchanin,

Vu le marché n° 21056PAP du 16 mars 2022, visé le 11 mars 2022 et notifié le 17 mars 2022,

Vu les articles R.2194-2 et R.2194-3 du Code de la commande publique relatifs à la modification du marché,

Le rapporteur expose :

« Dans le cadre de son programme de travaux 2022, la Communauté urbaine procède à l'aménagement de la Voie Verte sur Rails à Montchanin.

Par marché n° 21056PAP, les travaux ont été confiés à l'entreprise PASCAL GUINOT TP pour un montant de 118 416,50 €.

En cours d'exécution, des adaptations s'avèrent nécessaires :

- La mise en œuvre d'un sablé stabilisé pour renforcer les matériaux en place,
- La fourniture et pose de barrières chicane amovibles en bois aux intersections pour empêcher le passage de véhicules.

Le montant de ces travaux supplémentaires s'élève à 24 800,00 € HT (soit une plus-value de 20,94%), ce qui porte à 143 216,50 € HT le montant total du marché.

Une prolongation du délai d'exécution d'une durée de 1 mois est également nécessaire pour la mise en œuvre du sablé stabilisé.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE BUREAU,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré
DECIDE

- D'autoriser Monsieur le Président ou l'élu ayant délégation en matière de marchés publics à signer la modification n° 1 au marché n°21056PAP conclu avec l'entreprise PASCAL GUINOT TP pour un montant de 24 800,00 € HT soit 29 760,00 € TTC, avec une prolongation du délai d'exécution de 1 mois;
- D'imputer les dépenses correspondantes sur les lignes du budget principal.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 16 septembre 2022
et publié, affiché ou notifié le 16 septembre 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le conseiller délégué,

Jean-Paul LUARD



LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le conseiller délégué,

Jean-Paul LUARD





21056PAP – Torcy – Voie verte sur rails – Création d’une piste cyclable

Marché du 16/03/2022 Décision visée le 11/03/2022
Notifié le 17/03/2022

Conclu avec l’entreprise Pascal Guinot TP – Rue Henri Paul
Schneider - 71210 Montchanin

MODIFICATION N° 1

(Articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande publique)

Entre les soussignés :

La Communauté Urbaine LE CREUSOT MONTCEAU – BP 90069 – 71206 – Le Creusot cedex - représentée par son conseiller délégué, Monsieur Jean-Paul Luard,

D'une part,

L'entreprise Pascal Guinot TP – Rue Henri Paul Schneider – 71210 Montchanin - représentée par son directeur d'agence, Monsieur Verchère Thierry,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA MODIFICATION

En cours d'exécution, des adaptations s'avèrent nécessaires. En effet, compte tenu de la structure de la voie ferrée existante, la mise en place des matériaux c'est avéré plus délicate que prévue.

De ce fait, après des purges réalisées par l'entreprise pour améliorer les zones sensibles, la CUCM prévoit un revêtement définitif en sablé provenant de la même carrière que la grave concassée 0/20 afin de répondre à ce désordre structurel.

De plus, afin de sécuriser la circulation des usagers et d'empêcher le passage de voitures sur la voie verte comme ce fut le cas à plusieurs reprises lors de la réalisation des travaux, des barrières chicane amovibles en bois seront posées aux intersections avec les rues.

Il convient donc de conclure une modification n° 1, conformément aux dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande publique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA MODIFICATION

Les travaux supplémentaires impliquent une modification n° 1 au marché n° 21056PAP d'un montant de 24 800,00 € HT.

Le montant du marché initial était fixé à 118 416,50 € HT ; aucune révision de prix n'a été payée à ce jour. La plus-value est de 20.94%,

Le nouveau montant du marché s'élève à 143 216,50 € HT.

ARTICLE 3 – DELAI

Le délai d'exécution est prolongé d'un mois.

ARTICLE 4 – Les autres clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent document.

Le Creusot, le
Pour le Président et par délégation
Le Conseiller délégué,

Le titulaire,

A _____, le

Jean-Paul Luard

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

| | |
|--------------------------|---|
| Objet : | 21056PAP - Montchanin - Voie verte sur rails - Création d'une piste cyclable |
| Personne morale : | COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES |

| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Montant H.T. |
|---------|---|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Installation de chantier | for | 1,000 | 2 150,000 | 2 150,00 |
| 2 | Constat d'huissier | for | 1,000 | 450,000 | 450,00 |
| 3 | Implantation et piquetage | for | 1,000 | 550,000 | 550,00 |
| 4 | Etablissement et gestion du PAQ, SOGED | for | 1,000 | 100,000 | 100,00 |
| 5 | Etudes d'exécution | for | 1,000 | 350,000 | 350,00 |
| 6 | Dossier de recollement | for | 1,000 | 200,000 | 200,00 |
| 7 | Panneau de chantier | u | 1,000 | 450,000 | 450,00 |
| 8 | Localisation de réseau enterré et réalisation du marquage-piquetage | for | 1,000 | 200,000 | 200,00 |
| 9 | Exécution de déblais à évacuer | m ³ | 440,000 | 12,000 | 5 280,00 |
| 10 | Compactage du fond de forme | m ² | 2 200,000 | 0,500 | 1 100,00 |
| 11 | Feutre anticontaminant | m ² | 5 200,000 | 1,200 | 6 240,00 |
| 12 | Découpe à la scie | ml | 50,000 | 4,000 | 200,00 |
| 13 | Terrassement sur trottoirs | m ² | 110,000 | 6,500 | 715,00 |
| 14 | Terrassement manuel | m ³ | 2,000 | 68,000 | 136,00 |
| 15 | Décapage de terre végétale | m ² | 2 200,000 | 2,900 | 6 380,00 |
| 16 | Reprise terre végétale | m ³ | 300,000 | 28,800 | 8 640,00 |
| 17 | Elagage d'arbres et haies | for | 1,000 | 1 835,000 | 1 835,00 |
| 18 | GNT 0/60 | t | 2 000,000 | 15,200 | 30 400,00 |
| 19 | CS 0/20 | t | 1 100,000 | 17,100 | 18 810,00 |
| 20 | Rabotage de revêtement bitumineux. | m ² | 60,000 | 6,800 | 408,00 |
| 21 | Béton bitumineux | | | | |
| 21.1 | Sur chaussée épaisseur 0,06 m | t | 10,000 | 192,700 | 1 927,00 |
| 21.2 | Sur trottoirs épaisseur 0,04 m | t | 12,000 | 192,700 | 2 312,40 |
| 22 | Marquage peinture routière | | | | |
| 22.1 | Pictogramme voie cyclable sur fond vert | u | 8,000 | 11,300 | 90,40 |
| 22.2 | Dalle d'éveil podotactiles en résine | ml | 10,000 | 51,000 | 510,00 |
| 22.3 | Passage piétons | m ² | 18,000 | 9,100 | 163,80 |
| 23 | Dépose bordures et caniveaux | ml | 15,000 | 12,000 | 180,00 |
| 24 | Bordures T2 | ml | 30,000 | 42,900 | 1 287,00 |
| 25 | Bordures CR1 | ml | 50,000 | 35,800 | 1 790,00 |
| 26 | Panneau de signalisation | | | | |
| 26.1 | Type C113 | u | 2,000 | 226,600 | 453,20 |
| 26.2 | Type C114 | u | 2,000 | 226,600 | 453,20 |
| 26.3 | Type DV2c_1 | u | 1,000 | 203,900 | 203,90 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 26.4 | Type DV43c_3 | u | 4,000 | 203,900 | 815,60 |
| 27 | Bancs | u | 2,000 | 639,000 | 1 278,00 |
| 28 | Poubelles | u | 2,000 | 176,800 | 353,60 |
| 29 | Potelets | u | 6,000 | 98,600 | 591,60 |
| 30 | Blocs marches d'escalier | | | | |
| 30.1 | Escalier entre piste cyclable et maison de santé | for | 1,000 | 4 971,000 | 4 971,00 |
| 31 | Dépose et repose d'un panneau de signalisation | u | 1,000 | 102,000 | 102,00 |
| 32 | Palissade bois | ml | 130,000 | 55,500 | 7 215,00 |
| 33 | Plantations | | | | |
| 33.1 | Quercus acutissima 18/20 | u | 6,000 | 560,800 | 3 364,80 |
| 34 | Trous d'arbres | u | 6,000 | 80,000 | 480,00 |
| 35 | Réglage des espaces à planter | m ² | 2 200,000 | 1,100 | 2 420,00 |
| 36 | Engazonnement | m ² | 2 200,000 | 1,300 | 2 860,00 |
| PN 01 | Sablé 0/6, fourniture et pose | m ² | 3 200,000 | 5,000 | 16 000,00 |
| PN 02 | Barrières chicanes bois amovible, fourniture et pose | u | 8,000 | 1 100,000 | 8 800,00 |

| C U M U L S | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|-------------------|
| Montant H.T. | | | | | 143 216,50 |
| Montant T.V.A. | | | | 20,00% | 28 643,30 |
| Montant T.T.C. | | | | | 171 859,80 |