

**DECISION**

**OBJET : Réparations d'ouvrages d'art sur le territoire de la CUCM - Missions de maîtrise d'œuvre - Saint Vallier - Pont rue des Martyrs - Autorisation de signature d'une modification n° 1 au marché 23031PRP**

Le PRÉSIDENT de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R. 2194-1, relatif à la modification du marché public,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 6 octobre 2022, devenue exécutoire à compter du 8 octobre 2022, lui donnant délégation d'attributions, dans le cadre de l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que la délégation précitée porte notamment sur la signature de « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords-cadres et de leurs marchés subséquents dont le montant individuel est inférieur ou égal 89 999 € HT ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget »

Vu l'arrêté du 07 octobre 2022, devenu exécutoire le 11 octobre 2022, accordant délégation de signature du président à Monsieur Jean-Paul Luard, conseiller communautaire délégué,

Considérant le marché sans publicité ni mise en concurrence conclu avec la société TMI, pour la mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de réfection du pont situé rue des Martyrs sur la commune de Saint Vallier pour un montant provisoire de 9 500,00 € HT soit 11 400,00 € TTC,  
Considérant que la maîtrise d'œuvre, à l'issue de la phase avant-projet, a établi le coût prévisionnel définitif des travaux et que les forfaits définitifs de rémunération, égaux aux produits du taux de rémunération par les coûts prévisionnels définitifs des travaux sont arrêtés dès que ceux-ci sont établis,

Considérant l'estimation des travaux du maître d'œuvre pour la réfection du pont rue des Martyrs qui s'élève à 104 167,00 € HT pour un taux de rémunération de 10 %,

DECIDE ce qui suit :

-Le coût prévisionnel définitif des travaux de réfection du pont situé rue des Martyrs sur la commune de Saint Vallier est fixé à 104 167,00 € HT soit 125 000 € TTC ;

-Le montant du forfait définitif de rémunération est fixé à 10 416,70 € soit 12 500,04 € TTC ;

-D'autoriser Monsieur le conseiller communautaire délégué à signer la modification n° 1 au marché 23031PRP à intervenir ;

-De prélever les dépenses afférentes sur les crédits inscrits sur la ligne correspondante au budget de la CUCM ;

-La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ;

-La présente décision sera communiquée aux membres du conseil communautaire à la faveur d'une prochaine réunion.

Fait à Le Creusot, le 14 mars 2024

Certifié pour avoir été reçu  
à la sous-préfecture le 18 mars 2024  
et publié, affiché ou notifié le 18 mars 2024

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT,  
Pour le président et par délégation,  
Le conseiller délégué,

Jean-Paul LUARD



LE PRESIDENT,  
Pour le président et par délégation,  
Le conseiller délégué,

Jean-Paul LUARD

