COMMUNAUTE URBAINE

EXTRAIT DU REGISTRE

CREUSOT MONTCEAU DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU RAPPORT N° VI-2
30 AVRIL 2026 26SGADB0036

Nombre de conseillers en exercice :
25

Nombre de conseillers présents :
24

Date de convocation :
23 avril 2026

Date d'affichage :
4 mai 2026

OBJET:

MONTCEAU-LES-MINES - Parc Minier -
Restructuration du réseau d'assainissement -
Autorisation de signature d'une modification
n°1 au marché n°25023PRP - Lot n°1

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote: 25

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 25

Nombre de Conseillers ayant voté contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0

Nombre de Conseillers :

- ayant donné pouvoir: 1

* n'ayant pas donné pouvoir: 0

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le 30 avril a seize heures le
Bureau communautaire, régulierement convoqueé, s'est réuni
en séance technopole hub&go rez de jardin - 71200 LE
CREUSOT , sous la présidence de Mme Isabelle LOUIS,
présidente.

ETAIENT PRESENTS :

M. Thierry BUISSON - M. Yohann CASSIER - Mme Chantal
CORDELIER - M. Gérard DURAND - Mme Pascale FALLOURD
- M. Guillain GILLIOT - M. Jean-Francois JAUNET - Mme
Florence PAUCHARD - Mme Viviane PERRIN - M. Alain
PHILIBERT - M. Cyrille POLITI - M. Marc REPY - Mme Anne
SEVIN

VICE-PRESIDENTS

Mme Béatrice BARNAY - Mme Magali DOUHERET - Mme
Céline JACQUET - M. Sébastien LATINO - M. Jean-Paul
LUARD - Mme Alexandra MEUNIER - M. Guy MIKOLAJSKI -
Mme Sandra OSMAN - M. Alain ROBERT - M. Enio SALCE -
CONSEILLERS DELEGUES

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. BONNAND (pouvoir a M. JAUNET)

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme Béatrice BARNAY







Le BUREAU de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES,

Compétent en application de la délibération du conseil de communauté en date du 16 avril 2026, devenue
exécutoire le 21 avril 2026, donnant délégation de compétences au bureau et a la présidente,
conformément a l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-8 du Code de la commande publique relatifs aux modifications non
substantielles des marchés publics,

Vu le lot n°1 du marché n°25023PRP passé avec le Groupement conjoint COLAS FRANCE / HUBERT
ROUGEOQT - PELICHET TP pour la restructuration du réseau d’assainissement au niveau du Parc minier sur
la commune de Montceau-les-Mines, pour un montant de 854 120,00 € HT, notifié le 30 juillet 2025,

Le rapporteur expose :

« La Communauté Urbaine Creusot Montceau posséde des réseaux d’assainissement enfouis a proximité
ou sur le domaine routier de 'Etat au niveau de la Route Centre Europe Atlantique — RN70 (RCEA) et
notamment vers l’échangeur du Bois du Verne. Son emplacement rend son exploitation difficile.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux d’élargissement de la RCEA son maintien sous les voies circulées a
été interdit par 'exploitant. Il a donc été décidé d’abandonner une partie du réseau d’assainissement posé
en parallele de la route express, et d’envoyer les eaux usées vers un nouveau poste de refoulement,
construit dans le parc minier, via deux réseaux gravitaires traversant la route express grace a des forages
horizontaux. Ce poste enverra ensuite les eaux ainsi collectées vers ['usine de dépollution (UDEP) de Blanzy
via un réseau de refoulement.

Le lot n°1 de ce marché consiste en la création d’un réseau gravitaire alimentant le nouveau poste de
refoulement ainsi qu’un déversoir d’orage et la conduite de refoulement jusqu’au regard en amont de
UUDEP de Blanzy.

Au cours du chantier, des travaux complémentaires sont rendus nécessaires par les éléments suivants :
- Le volume de terres polluées par des espéces invasives (Renouée du Japon) est plus conséquent
que ce qui était prévu au marché (400m3 supplémentaires). Ces terres doivent étre enfouies
profondément et enfermées dans une membrane étanche.

Le co(it supplémentaire induit par '’enfouissement de ces terres polluées est de 101 045,00€ HT, soit 121
254 euros TTC. Le montant initial du marché passant ainsi de 854 120,00 € HT a 955 165,00€ HT

Il est proposé que l'augmentation du marché correspondant, soit formalisée dans une modification n°1 de
marché, dont le projet est annexé.

Il est donc demandé au bureau communautaire d’autoriser Madame la Présidente, ou I’élu ayant délégation,
en matiere de marchés publics, a signer la modification n°1 au lot n°1 du marché 25023PRP, pour un
montant de 101 045,00€ HT a la charge de la Communauté Urbaine, soit une augmentation de 11,83% du
montant initial du lot n°1, hors révision, sur la base du projet annexé a la présente décision.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE BUREAU,
Aprés en avoir débattu,
Apreés en avoir délibéré,

DECIDE

- D’autoriser Madame la Présidente, ou l'élu ayant de délégation en matiere de marchés publics, a
signer la modification n°1 du lot n°1 du marché 25023PRP conclu avec le Groupement conjoint



COLAS FRANCE / HUBERT ROUGEOT — PELICHET TP, pour un montant de 101 045,00€ HT a la
charge de la Communauté Urbaine, soit une augmentation de 11,83% du montant initial du
marché hors révision, sur la base du projet annexé a la présente décision, portant ainsi le nouveau

montant du lot n°1 & 955 165,00€ HT ;

- D’imputer les dépenses sur les lignes du budget Assainissement.

Certifié pour avoir été recu
a la sous-préfecture le 4 mai 2026
et publié, affiché ou notifié le 4 mai 2026

LA PRESIDENTE,

Isabelle LOUIS

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LA PRESIDENTE,

Isabelle LOUIS

La secrétaire de séance,
Béatrice BARNAY




EJ.

Liberté  Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1!

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté Urbaine Creusot Montceau
BP 90069
71206 Le Creusot Cedex

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siege social (si elle est différente de celle de [I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Groupement conjoint COLAS FRANCE / HUBERT ROUGEOT - PELICHET TP
Rue du Bois Clair — BP 90
71304 Montceau Cedex

C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

25023PRP - Montceau-les-Mines - Parc minier - Restructuration du réseau d'assainissement

Lot 1 : Pose de réseau d'assainissement gravitaire et pression, et d'un poste de refoulement

Date de la notification du marché public : 30/07/2025

Durée d’'exécution du marché public : 8 mois d’exécution pour le lot 1. L’exécution débute a compter de la date fixée
par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 854 120,00 €
= Montant TTC : 1 024 944,00 €

! Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiere, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiere de chacune des modifications
apportées.)

La présente modification est prise en application des articles L. 2194-1 et R. 2194-8 du Code de la commande
publique.

Le lot n°1 de ce marché consiste en la création d’'un réseau gravitaire alimentant le nouveau poste de refoulement
ainsi qu’un déversoir d’orage et la conduite de refoulement jusqu’au regard en amont de TUDEP de Blanzy.

Au cours du chantier, des travaux complémentaires sont rendus nécessaires par les éléments suivants :

- Le volume de terres polluées par des espéces invasives (Renouée du Japon) est plus conséquent que ce qui
était prévu au marché (400m3 supplémentaires). Ces terres doivent étre enfouies profondément et enfermées
dans une membrane étanche.

Le codt induit par I'enfouissement de ces terres polluées est de 101 045,00 € HT.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[] Non XI  Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 101 045,00 €
= Montant TTC: 121 254,00 €

» % d’écart introduit par I'avenant : 11,83%

Nouveau montant du marché public (lot 1) :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 955 165,00 €
= Montant TTC: 1 146 198,00 €
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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